

П А С П О Р Т
регионального проекта (программы)
«Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Культурная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кнорр А.Ф. - заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
Руководитель регионального проекта	Волк П.Л. – начальник Департамента по культуре и туризму Томской области		
Администратор регионального проекта	Важова Л.В. – председатель Комитета региональной культурной политики Департамента по культуре и туризму Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»		

2. Цели и показатели регионального проекта

Цель: увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)										
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	17	01.01.2018	18	21	24	27	31	37
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)										
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	4	01.01.2018	9	19	24	34	43	53

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее - ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году - 15 ЦКР, в 2024 году - 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
1.1.	В Томской области поддержано направление заявки для участия в конкурсе 1 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	31.12.2018	В 2018 году направлена заявка на участие в конкурсе на предоставление средств из федерального бюджета бюджету Томской области на строительство центра культурного развития в г.Колпашево Томской области.
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году - 9 проектов, в 2024 году - 15 (нарастающим итогом). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024.</p>		
2.1.	Разработана проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области	31.12.2021	В 2021 году направлена заявка на выделение на конкурсной основе гранта на реновацию не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области.
2.2.	Поддержано участие не менее 1 конкурсной заявки на отбор региональных и муниципальных учреждений отрасли	31.12.2022	

	культуры Томской области для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации.		
Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами			
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом, оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 900 пианино в детские школы искусств. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
3.1.	Оснащено 5 образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	31.12.2020	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 15 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе образовательных учреждений отрасли культуры: детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.
3.2.	Оснащено 10 образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2022	Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ
3.3.	Оснащено 15 образовательных учреждений Томской	31.12.2024	

	области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)		и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
3.4.	Оснащены 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	31.12.2019	В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 №2397-р для Томской области будет выделено 23 пианино в 2019 году для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 23 пианино в детские школы искусств томской области.
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовый комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.</p>		
4.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	31.12.2019	В 2019 году проведен капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры». С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
4.2.	Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области	31.12.2020	Культурно-досуговые учреждения включают в себя

4.3.	Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области (нарастающим итогом)	31.12.2021	зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается возможное наличие библиотеки с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов Томской области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 18 сельских культурно–досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.
4.4.	Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области (нарастающим итогом)	31.12.2022	
4.5.	Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 13 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области (нарастающим итогом)	31.12.2023	
4.6.	Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области (нарастающим итогом)	31.12.2024	
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовый комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024.		
5.1.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	01.12.2023	В 2023 году будут приобретены 4 автоклуба для муниципальных образований Томской области, перечень которых будет определен по итогам проведения конкурсного отбора. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация

			специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн- трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, реформативировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024.</p>		
6.1.	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на создание не менее 3 модельных муниципальных библиотек	01.12.2019	С 2019 по 2024 год будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание не менее 3 модельных муниципальных библиотек ежегодно.
6.2.	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на создание не менее 6 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2020	В случае создания модельных библиотек жители муниципальных образований Томской области получают доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.
6.3.	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на создание не менее 9 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2021	
6.4.	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на создание не менее 12 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2022	Модельный стандарт для библиотек предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС,
6.5.	Поддержано направление заявок Томской области для	01.12.2023	

	участия в конкурсе на создание не менее 15 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)		правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переконструировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.
6.6.	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на создание не менее 18 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2024	
Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек			
7.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено оборудованием 1200 кинотеатров (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 1 200 современных кинотеатров. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинотеатре. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинотеатров. 60 млн. человек получают доступ к просмотру и современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинотеатров. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.		
7.1	Поддержано направление заявки Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 2 кинотеатров	31.12.2019	С 2019 по 2024 годы направляются заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 2 кинотеатров ежегодно. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинотеатре.
7.2	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 4 кинотеатров (нарастающим итогом)	31.12.2020	
7.3	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 6 кинотеатров (нарастающим итогом)	31.12.2021	
7.4	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 8 кинотеатров (нарастающим итогом)	31.12.2022	
7.5	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 10 кинотеатров (нарастающим итогом)	31.12.2023	
7.6	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 12 кинотеатров (нарастающим итогом)	31.12.2024	
Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта			

8.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024 году - 40 театров.</p> <p>Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.</p> <p>Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024.</p>		
8.1.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	01.12.2024	<p>В 2022-2024 годах произведен капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана».</p> <p>По итогам проведения ремонтных работ прогнозируется увеличение количества зрителей в театре.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта¹

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом)							
1.1.	В Томской области поддержано направление заявки для участия в конкурсе 1 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	<i>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	<i>консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>бюджет Томской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	<i>внебюджетные источники</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)							
2.1.	Разработана проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области	0	0	0	0	0	0	0

¹ Финансовое обеспечение реализации регионального проекта может быть пересмотрено по итогам утверждения законов о бюджетах всех уровней на будущий год и плановый период. Объем финансирования из федерального бюджета по мероприятиям №3, №4; №5, №8 указан согласно направленной Министерством культуры Российской Федерации информации в адрес субъектов Российской Федерации (письмо от 24.09.2018 № 339-01.1-39-ОЯ и письмо от 11.10.2018 № 370-01.1-39-ОЯ).

2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	бюджет Томской области	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Поддержано участие не менее 1 конкурсной заявки на отбор региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры Томской области для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.1.	бюджет Томской области	0	0		0	0	0	0
2.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными							

	инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом). Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России							
3.1.	Оснащено 15 образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	0	21,13	0	22,97	0	22,97	67,07
3.1.1.	<i>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)</i>	0	21,13	0	21,13	0	21,13	63,39
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	<i>консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:</i>	0	21,13	0	22,97	0	22,97	67,07
3.1.3.1.	<i>бюджет Томской области</i>	0	21,13	0	22,97	0	22,97	67,07
3.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований</i>	0	21,13	0	22,97	0	22,97	67,07
3.1.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	<i>внебюджетные источники</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Оснащены 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	<i>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3.	<i>консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3.1.	<i>бюджет Томской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3.2.	<i>межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0

3.2.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4.	<i>внебюджетные источники</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)							
4.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	59,94	0	0	0	0	0	59,94
4.1.1.	<i>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)</i>	37,96	0	0	0	0	0	37,96
4.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	<i>консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:</i>	59,94	0	0	0	0	0	59,94
4.1.3.1.	<i>бюджет Томской области</i>	45,73	0	0	0	0	0	45,73
4.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований</i>	45,73	0	0	0	0	0	45,73
4.1.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>	14,21	0	0	0	0	0	14,21
4.1.4.	<i>внебюджетные источники</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области (нарастающим итогом)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	<i>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.	<i>консолидированный бюджет Томской области, в</i>	0	0	0	0	0	0	0

	<i>т.ч.:</i>							
4.2.3.1.	<i>бюджет Томской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.2.	<i>межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.	<i>внебюджетные источники</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)							
5.1.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	18,99	0	18,99
5.1.1.	<i>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)</i>	0	0	0	0	18,42	0	18,42
5.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.	<i>консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:</i>	0	0	0	0	18,99	0	18,99
5.1.3.1.	<i>бюджет Томской области</i>	0	0	0	0	18,99	0	18,99
5.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	18,99	0	18,99
5.1.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.	<i>внебюджетные источники</i>	0	0	0	0	0	0	0
6.	Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)							
6.1.	Поддержано направление заявки Томской области для участия в конкурсе на создание не менее 18 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	<i>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0

6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.1.	бюджет Томской области	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
7.	Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом)							
7.1.	Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 12 кинозалов (нарастающим итогом)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.1.	бюджет Томской области	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
8.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)							
8.1.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или)	0	0	0	67,85	133,03	261,39771	462,27771

	муниципальные театры юного зрителя и театры кукол							
8.1.1.	<i>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)</i>	0	0	0	65,81	129,04	225,64	420,49
8.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.	<i>консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:</i>	0	0	0	67,85	133,03	261,39771	462,27771
8.1.3.1.	<i>бюджет Томской области</i>	0	0	0	67,85	133,03	261,39771	462,27771
8.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4.	<i>внебюджетные источники</i>	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		59,94	21,13	0,00	90,82	152,02	284,37	608,28
<i>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)</i>		37,96	21,13	0,00	86,94	147,46	246,77	540,26
<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:</i>		59,94	21,13	0,00	90,82	152,02	284,37	608,28
<i>бюджет Томской области</i>		45,73	22,97	0,00	90,82	152,02	284,37	595,91
<i>межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований</i>		45,73	22,97	0,00	22,97	18,99	22,97	133,63
<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i>		14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
<i>внебюджетные источники</i>		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Волк П.Л.	начальник Департамента по культуре и туризму Томской области	Кнорр А.Ф.	20
2.	Администратор регионального проекта	Важова Л.В.	председатель Комитета региональной культурной политики Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П.Л.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	40
4.	Участник регионального проекта	Лыхина И.О.	консультант программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Бондаренко Е.С.	60
В Томской области поддержано направление заявки для участия в конкурсе 1 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
6.	Участник регионального проекта	Шагова Е.М.	председатель Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П.Л.	10
7.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	-	-	10
Разработана проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту не менее 1 регионального учреждения отрасли					

культуры Томской области					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шагова Е.М.	председатель Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П.Л.	10
9.	Участник регионального проекта	Ассонов Д.Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е.В.	10
10.	Участник регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	5
11.	Участник регионального проекта	Региональное учреждение отрасли культуры Томской области (по согласованию)	-	-	10
Поддержано участие не менее 1 конкурсной заявки на отбор региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры Томской области для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
13.	Участник регионального проекта	Шагова Е.М.	председатель Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П.Л.	10
14.	Участник регионального проекта	Региональное учреждение отрасли культуры Томской области (по согласованию)	-	-	30
Оснащено к 2024 году 15 образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)					
15.	Ответственный за	Рачковский П.Ю.	начальник отдела культурного наследия и	Важова Л.В.	10

	достижение результата регионального проекта		образования Департамента по культуре и туризму Томской области		
16.	Участник регионального проекта	Фокина Е.А.	главный специалист отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области	Рачковский П.Ю.	10
17.	Участник регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
18.	Участник регионального проекта	Загнеева О.В.	председатель комитета финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П.Л.	3
19.	Участник регионального проекта	Областные государственные учреждения Томской области (по согласованию)	-	-	5
20.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	-	-	5
Оснащены 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рачковский П.Ю.	начальник отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
22.	Участник регионального проекта	Фокина Е.А.	главный специалист отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области	Рачковский П.Ю.	10
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
23.	Ответственный за достижение	Ассонов Д.Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е.В.	10

	результата регионального проекта				
24.	Участник регионального проекта	Шагова Е.М.	председатель Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П.Л.	10
25.	Участник регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
26.	Участник регионального проекта	Дорошенко М.В.	начальник отдела искусства и народного творчества Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
27.	Участник регионального проекта	Загнеева О.В.	председатель комитета финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П.Л.	3
28.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	-	-	10
Поддержано направление к 2024 году заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области (нарастающим итогом)					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
30.	Участник регионального проекта	Шагова Е.М.	председатель Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П.Л.	10
31.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных образований	-	-	10

		Томской области (по согласованию)			
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дорошенко М.В.	начальник отдела искусства и народного творчества Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
33.	Участник регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
34.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	-	-	10
Поддержано направление заявки Томской области для участия в конкурсе на создание не менее 18 модельных муниципальных библиотек к 2024 году (нарастающим итогом)					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рачковский П.Ю.	начальник отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
36.	Участник регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
37.	Участник регионального проекта	Патрахина Н.А.	главный специалист отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области	Рачковский П.Ю.	10
38.	Участник регионального проекта	Барабанщикова Н.М.	директор ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»	Волк П.Л.	30
39.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных образований	-	-	10

		Томской области (по согласованию)			
Поддержано направление заявки Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 12 кинозалов к 2024 году (нарастающим итогом)					
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дорошенко М.В.	начальник отдела искусства и народного творчества Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
41.	Участник регионального проекта	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)	-	-	10
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д.Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е.В.	10
43.	Участник регионального проекта	Шагова Е.М.	председатель Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре и туризму Томской области	Волк П.Л.	10
44.	Участник регионального проекта	Бондаренко Е.С.	начальник программно-аналитического отдела Департамента по культуре и туризму Томской области	Важова Л.В.	10
45.	Участник регионального проекта	Отмахова Л.Ю.	директор ОГАУК Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана	Волк П.Л.	10

6. Дополнительная информация

Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (17 ед.) сформировано на основании данных за 2017 год о количестве муниципальных библиотек и культурно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных.

Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (4 ед.) сформировано на основании данных за 2017 год о количестве организаций муниципальных образований Томской области, получивших современное кинооборудование, в рамках конкурса проектов, проводимого Фондом кино.

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации областных учреждений. Все эти объекты формируют культурное пространство Томской области.

В результате реализации проекта жители городов и сел получают новые и модернизированные объекты культуры, современное оборудование.

Для жителей сельских населенных пунктов Томской области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании из средств бюджета Томской области и бюджетов муниципальных образований Томской области. Дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах Томской области без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения не менее 4 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).

С целью развития начального профессионального и среднего профессионального образования будут модернизированы образовательные учреждения посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры.

Для повышения качества библиотечного обслуживания в Томской области планируется участие в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета на создание модельных библиотек (межрайонных и поселенческих). За счет грантов из федерального бюджета и софинансирования из бюджетов муниципальных образований Томской области будут созданы модельные библиотеки (межрайонные и поселенческие). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам планируется участие в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета на создание современных кинозалов в населенных пунктах Томской области с числом жителей до 500 тыс. человек. Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара. Данное мероприятие позволит повысить доступность услуг по просмотру качественного отечественного кино для населения Томской области.

Приобщение детей и молодежи Томской области к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта здания ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана», что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости учреждения.

В рамках национального проекта «Культура» качество культурной среды для населения будет обеспечено за счет предоставления грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры.

В Томской области существует потребность в проведении работ по капитальному ремонту здания большого концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония», расположенного по адресу: г. Томск, пл.Ленина, 12а. В 2021 году планируется разработать проектную документацию на выполнение указанных работ и предоставить заявку на получение гранта на реновацию здания БКЗ.

В результате реновации указанный объект станет современным объектом, оснащенным мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждением культуры населению Томской области, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

Реализация регионального проекта «Культурная среда» позволит обеспечить рост числа посещений учреждений культуры на 15%.

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры								
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры								
Показатель	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество посещений театров, тыс. чел.	337,00	01.01.2018	338,40	341,00	343,60	346,20	349,90	355,70
Прирост посещений театров, %	100,00%	01.01.2018	100,42%	101,19%	101,96%	102,73%	103,83%	105,55%
Количество посещений музеев, тыс. чел.	929,90	01.01.2018	959,66	989,42	1019,18	1048,94	1076,94	1078,68
Прирост посещений музеев, %	100,00%	01.01.2018	103,20%	106,40%	109,60%	112,80%	115,81%	116,00%
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.	3600,50	01.01.2018	3610,50	3693,50	3753,50	3800,00	3906,50	4097,73
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100,00%	01.01.2018	100,28%	102,58%	104,25%	105,54%	108,50%	113,81%
Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.	770,89	01.01.2018	784,30	803,50	822,71	841,90	866,90	896,40
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %	100,00%	01.01.2018	101,74%	104,23%	106,72%	109,21%	112,45%	116,28%
Количество участников клубных формирований, тыс. чел.	31,39	01.01.2018	31,41	31,44	31,47	31,50	31,54	31,60
Прирост участников клубных	100,00%	01.01.2018	100,08%	100,17%	100,27%	100,36%	100,49%	100,68%

формирований, %								
Количество посещений концертных организаций, тыс. чел.	191,50	01.01.2018	196,40	201,30	206,20	211,10	216,00	221,00
Прирост посещений концертных организаций, %	100,00%	01.01.2018	102,56%	105,12%	107,68%	110,23%	112,79%	115,40%
Количество посещений зоопарков, тыс. чел.	53,00	01.01.2018	54,30	55,60	56,90	58,20	59,50	61,00
Прирост посещений зоопарков, %	100,00%	01.01.2018	102,45%	104,91%	107,36%	109,81%	112,26%	115,09%
Количество посещений цирков, тыс. чел.	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост посещений цирков, %	0,00%	01.01.2018	-	-	-	-	-	-
Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост посещений парков культуры и отдыха, %	0,00%	01.01.2018	-	-	-	-	-	-
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.	382,63	01.01.2018	386,45	394,11	401,76	409,41	420,89	440,02
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	105,00%	107,00%	110,00%	115,00%
Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел.	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65
Прирост охвата населения услугами автоклубов, %	0,00%	01.01.2018	-	-	-	-	-	-
Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	13,45	01.01.2018	13,58	13,85	14,12	14,39	14,79	15,47
Прирост учащихся ДШИ, %	100,00%	01.01.2018	100,97%	102,97%	104,98%	106,99%	109,96%	115,02%
Численность учащихся ССУЗов, тыс. чел.	0,81	01.01.2018	0,82	0,83	0,85	0,87	0,89	0,93
Прирост учащихся ССУЗов, %	100,00%	01.01.2018	101,23%	102,47%	104,94%	107,41%	109,88%	115,06%
Всего, тыс.чел.	6311,06		6375,82	6524,55	6650,29	6762,51	6943,85	7226,19
Всего прирост	100,00%		101%	103%	105%	107%	110%	115%

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	В Томской области поддержано направление заявки для участия в конкурсе 1 центра культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	01.06.2018	31.12.2018	Бондаренко Е.С.	В 2018 году направлена заявка на участие в конкурсе на предоставление средств из федерального бюджета бюджету Томской области на строительство центра культурного развития в г.Колпашево Томской области.	РП
1.1.1.	Сбор заявок на создание центра культурного развития в Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	30.07.2018	01.08.2018	Шагова Е.М. Бондаренко Е.С. ОМСУ	заявки на создание центра культурного развития в Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	РП
1.1.2.	Подготовка заявки для участия в конкурсе на создание центра культурного развития в Томской области в адрес Минкультуры России	01.08.2018	02.08.2018	Шагова Е.М. Бондаренко Е.С.	сформированная заявка на участие в конкурсе на создание центра культурного развития в Томской области	РП
1.1.	Заявка на участие в конкурсе на создание центра культурного развития в Томской области направлена в адрес Минкультуры России		02.08.2018	Бондаренко Е.С.	подписанная заявка на участие в конкурсе на создание центра культурного развития в Томской области	РП
2.	Разработана проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Волк П.Л.	В 2021 году направлена заявка на выделение на конкурсной основе гранта на реновацию не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области.	К

2.1.1.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Шагова Е.М. Ассонов Д.Ю. региональные и муниципальные учреждения отрасли культуры Томской области	подготовленная проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области	РП
2.1.	Утверждена проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области		31.12.2021	Шагова Е.М.	утвержденная проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области	РП
3.	Поддержано участие не менее 1 конкурсной заявки на отбор региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры Томской области для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.01.2022	31.12.2022	Бондаренко Е.С.	В 2021 году направлена заявка на выделение на конкурсной основе гранта на реновацию не менее 1 регионального учреждения отрасли культуры Томской области.	РП
4.	Оснащено к 2024 году 15 образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	01.01.2020	31.12.2024	Волк П.Л.	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 15 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе образовательных учреждений отрасли культуры: детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение	К

					числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.	
4.1.1.	Сбор заявок на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений	01.01.2020	31.12.2020	Рачковский П.Ю. Фокина Е.А. Бондаренко Е.С.	заявки на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений	А
4.1.	Подготовлена сводная заявка на предоставление субсидии на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами от Томской области в адрес Минкультуры России		31.12.2020	Бондаренко Е.С.	заявка на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами от Томской области в адрес Минкультуры России	А
4.2.1.	Заключение соглашения между Департаментом по культуре и туризму Томской области и Минкультуры России на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Томской области на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	01.01.2020	31.12.2020	Бондаренко Е.С.	соглашение между Департаментом по культуре и туризму Томской области и Минкультуры России на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	РП

4.2.2.	Подготовка заявки на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Томской области на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2020	Загнеева О.В. Бондаренко Е.С.	заявка на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Томской области на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП
4.2.	Получена субсидия из федерального бюджета на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		31.12.2020	Загнеева О.В.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
4.3.1.	Подготовка проектов соглашений между Департаментом по культуре и туризму Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, областными государственными учреждениями на предоставление межбюджетных трансфертов, субсидий на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	01.01.2020	31.12.2020	Рачковский П.Ю. Фокина Е.А.	проекты соглашений между Департаментом по культуре и туризму Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, областными государственными учреждениями на предоставление межбюджетных трансфертов, субсидий на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	А
4.3.	Заключение соглашений между Департаментом по культуре и туризму Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, областными государственными учреждениями на предоставление межбюджетных трансфертов,		31.12.2020	Рачковский П.Ю. Фокина Е.А.	заключенные соглашения между Департаментом по культуре и туризму Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, областными государственными учреждениями на оснащение образовательных	РП

	субсидий на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)				учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	
4.4.1.	Формирование отчетов органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, областными государственными учреждениями об использовании межбюджетных трансфертов, субсидий на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	01.12.2020	31.12.2020	ОМСУ, областные государственные учреждения	проекты отчетов органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, областными государственными учреждениями об использовании межбюджетных трансфертов, субсидий на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	А
4.4.	Предоставление отчетов органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, областными государственными учреждениями об использовании межбюджетных трансфертов, субсидий на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)		31.12.2020	ОМСУ, областные государственные учреждения	отчеты органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, областными государственными учреждениями об использовании межбюджетных трансфертов, субсидий на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	А
4.5.1.	Формирование отчета в Минкультуры России об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Томской области на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.12.2020	31.12.2020	Бондаренко Е.С. Загнеева О.В.	проект отчета в Минкультуры России об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Томской области на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП

4.5.	Предоставление отчета в Минкультуры России об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Томской области на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		31.12.2020	Бондаренко Е.С.	отчет в Минкультуры России об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Томской области на оснащение образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП
5.	Оснащены 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	01.01.2019	31.12.2019	Волк П.Л.	Для Томской области будет выделено 23 пианино в 2019 году для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 23 пианино в детские школы искусств томской области.	К
5.1.1.	Подготовка государственного контракта на поставку 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	01.01.2019	31.12.2019	Фокина Е.А.	Проект государственного контракта на поставку 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	РП
5.1.	Заключен государственный контракт на поставку 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России		31.12.2019	Фокина Е.А.	Государственный контракт на поставку 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	РП
5.2.1.	Поставлены 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и	01.04.2019	31.12.2019	Рачковский П.Ю.	Поставлены 23 пианино отечественного производства детские школы искусств	РП

	Минкультуры России					
5.2.	Подписан акт приемки 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России		31.12.2019	Волк П.Л.	акт приемки 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	К
6.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	01.01.2019	31.12.2019	Ассонов Д.Ю.	В 2019 году проведен капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры».	К
6.1.1.	Заключение соглашения между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Минкультуры России на предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Томской области на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры».	01.01.2019	15.02.2019	Ассонов Д.Ю.	соглашение между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Минкультуры России на предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Томской области на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры».	К
6.1.2.	Подготовка заявки на предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Томской области на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры».	15.02.2019	31.12.2019	Ассонов Д.Ю.	заявка на предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Томской области на капитальный ремонт здания культурно-досугового учреждения в сельской местности Томской области	К
6.1.	Получена субсидия из федерального бюджета на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры».		31.12.2019	Ассонов Д.Ю.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	К
6.2.1.	Подготовка проекта соглашения между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и ЗАТО Северск на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»	01.01.2019	31.12.2019	Ассонов Д.Ю.	проект соглашения между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и ЗАТО Северск на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»	К

6.2.	Заключение соглашения между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и ЗАТО Северск на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»		31.12.2019	Ассонов Д.Ю.	заключенное соглашение между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и ЗАТО Северск на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»	К
6.3.1.	Осуществление мониторинга проведения работ по капитальному ремонту здания МБУ «Самусьский дом культуры»	01.01.2019	15.12.2019	Ассонов Д.Ю. Шагова Е.М. Администрация ЗАТО Северск	Аналитическая справка	К
6.3.	Завершены работы по капитальному ремонту здания МБУ «Самусьский дом культуры»		15.12.2019	Ассонов Д.Ю. Шагова Е.М. Администрация ЗАТО Северск	Документы о сдаче в эксплуатацию объекта	К
6.4.1.	Формирование отчета Администрацией ЗАТО Северск об использовании субсидии на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»	01.12.2019	31.12.2019	Администрация ЗАТО Северск	проект отчета Администрации ЗАТО Северск об использовании субсидии на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»	РП
6.4.	Предоставление отчета Администрацией ЗАТО Северск об использовании субсидии на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»		31.12.2019	ОМСУ	отчет органа местного самоуправления муниципального образования Томской области об использовании субсидии на капитальный ремонт здания культурно-досугового учреждения в сельской местности Томской области	К
6.5.1.	Формирование отчета в Минкультуры России об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Томской области на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»	01.01.2019	31.12.2019	Ассонов Д.Ю.	проект отчета в Минкультуры России об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Томской области на капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»	РП
6.5.	Предоставление отчета в Минкультуры России об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Томской области на		31.12.2019	Ассонов Д.Ю.	отчет в Минкультуры России об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Томской области на капитальный ремонт здания МБУ	К

	капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры»				«Самусьский дом культуры»	
7.	Поддержано направление к 2024 году заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области (нарастающим итогом)	01.01.2020	31.12.2024	Бондаренко Е.С.	С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Культурно-досуговые учреждения включают в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается возможное наличие библиотеки с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов Томской области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 18 сельских культурно–досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.	РП
7.1.1.	Сбор заявок на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в	01.01.2020	31.12.2020	Шагова Е.М. Бондаренко Е.С. ОМСУ	заявки на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в	РП

	сельской местности Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области				сельской местности Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	
7.1.	Подготовлена сводная заявка на предоставление субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области от Томской области в адрес Минкультуры России		31.12.2020	Бондаренко Е.С.	сводная заявка на предоставление субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области от Томской области в адрес Минкультуры России	РП
7.2.1.	Сбор заявок на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Шагова Е.М. Бондаренко Е.С. ОМСУ	заявки на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	РП
7.2.	Подготовлена сводная заявка на предоставление субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области от Томской области в адрес Минкультуры России		31.12.2021	Бондаренко Е.С.	сводная заявка на предоставление субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области от Томской области в адрес Минкультуры России	РП
8.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	01.01.2023	01.12.2023	Волк П.Л.	В 2023 году будут приобретены 4 автоклуба для муниципальных образований Томской области, перечень которых будет определен по итогам проведения конкурсного отбора. Для людей, проживающих в сельских	К

					<p>населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных multifunctional культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).</p>	
9.	<p>Поддержано направление заявки Томской области для участия в конкурсе на создание не менее 18 модельных муниципальных библиотек к 2024 году (нарастающим итогом)</p>	01.01.2019	01.12.2024	Волк П.Л.	<p>С 2019 по 2024 году будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание не менее 3 модельных муниципальных библиотек ежегодно. В случае создания модельных библиотек жители муниципальных образований Томской области получают доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. Модельный стандарт для библиотек</p>	К

					предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.	
9.1.1.	Сбор заявок на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	01.01.2019	01.12.2019	Барабанщикова Н.М. Рачковский П.Ю. Патрахина Н.А. ОМСУ	заявки на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	А
9.1.	Направление заявок на предоставление грантов на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в адрес Минкультуры России		01.12.2019	Бондаренко Е.С. Барабанщикова Н.М.	сводная заявка на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	РП
9.2.1.	Сбор заявок на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	01.01.2020	01.12.2020	Барабанщикова Н.М. Рачковский П.Ю. Патрахина Н.А. ОМСУ	заявки на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	А

9.2.	Направление заявок на предоставление грантов на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в адрес Минкультуры России		01.12.2020	Бондаренко Е.С. Барабанщикова Н.М.	сводная заявка на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	РП
9.3.1.	Сбор заявок на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	01.01.2021	01.12.2021	Барабанщикова Н.М. Рачковский П.Ю. Патрахина Н.А. ОМСУ	заявки на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	А
9.3.	Направление заявок на предоставление грантов на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в адрес Минкультуры России		01.12.2021	Бондаренко Е.С. Барабанщикова Н.М.	сводная заявка на создание модельных библиотек от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	РП
10.	Поддержано направление заявки Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 12 кинозалов к 2024 году (нарастающим итогом)	01.01.2019	31.12.2024	Волк П.Л.	С 2019 по 2024 годы направляются заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 2 кинозалов ежегодно. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.	К
10.1. 1.	Сбор заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	01.01.2019	31.12.2019	Дорошенко М.В. ОМСУ	заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	А
10.1.	Подготовлена заявка на участие в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов		31.12.2019	Дорошенко М.В.	заявка на участие в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления	А

	местного самоуправления муниципальных образований Томской области				муниципальных образований Томской области	
10.2.1.	Подготовка писем поддержки от Департамента по культуре и туризму Томской области к заявкам муниципальных образований Томской области для участия в конкурсе на получение грантов на оснащение оборудованием кинозалов	01.01.2019	31.12.2019	Дорошенко М.В.	письма поддержки от Департамента по культуре и туризму Томской области к заявкам муниципальных образований Томской области для участия в конкурсе на получение грантов на оснащение оборудованием кинозалов	А
10.2.	Подготовлен комплект документов от Томской области для участия органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов		31.12.2019	Дорошенко М.В.	комплект документов от Томской области для участия органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов	РП
10.3.1.	Сбор заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	01.01.2020	31.12.2020	Дорошенко М.В. ОМСУ	заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	А
10.3.	Подготовлена заявка на участие в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области		31.12.2020	Дорошенко М.В.	заявка на участие в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	А
10.4.1.	Подготовка писем поддержки от Департамента по культуре и туризму Томской области к заявкам муниципальных образований Томской области для участия в конкурсе на получение грантов на оснащение оборудованием кинозалов	01.01.2020	31.12.2020	Дорошенко М.В.	письма поддержки от Департамента по культуре и туризму Томской области к заявкам муниципальных образований Томской области для участия в конкурсе на получение грантов на оснащение оборудованием кинозалов	А
10.4.	Подготовлен комплект документов от Томской области для участия органов местного самоуправления муниципальных образований		31.12.2020	Дорошенко М.В.	комплект документов от Томской области для участия органов местного самоуправления муниципальных образований	РП

	Томской области в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов				Томской области в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов	
10.5.1.	Сбор заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	01.01.2021	31.12.2021	Дорошенко М.В. ОМСУ	заявки на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности Томской области от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	А
10.5.	Подготовлена заявка на участие в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области		31.12.2021	Дорошенко М.В.	заявка на участие в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов от органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	А
10.6.1.	Подготовка писем поддержки от Департамента по культуре и туризму Томской области к заявкам муниципальных образований Томской области для участия в конкурсе на получение грантов на оснащение оборудованием кинозалов	01.01.2021	31.12.2021	Дорошенко М.В.	письма поддержки от Департамента по культуре и туризму Томской области к заявкам муниципальных образований Томской области для участия в конкурсе на получение грантов на оснащение оборудованием кинозалов	А
10.6.	Подготовлен комплект документов от Томской области для участия органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов		31.12.2021	Дорошенко М.В.	комплект документов от Томской области для участия органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов	РП
11.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	01.01.2022	01.12.2024	Ассонов Д.Ю.	В 2022-2024 годах произведен капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана». По итогам проведения ремонтных работ прогнозируется увеличение количества зрителей в театре.	К

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							